

YENİ TÜRK LİRASI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
KURUM VE KURULUŞLAR (BT) TOPLANTISI

Toplantı No: 4

Yer : T.C Merkez Bankası, 5.Kat

Zaman : 16 Eylül Nisan 2004, 14:00

KATILIMCI KURUM VE KURULUŞLAR

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Çiğdem BAKIR (Bİ Uzmanı)

Hazine Müsteşarlığı

Nezih AGAN (Daire Başkanı)

T.C Merkez Bankası, Bilgi İşlem G.M.

Mahmut Sedat EROĞUL (Genel Müdür)

Ömer ÖZTÜRK (Genel Müdür Yrd.)

Mustafa OKAY (Genel Müdür Yrd.)

T.C Merkez Bankası, Emisyon G.M.

Seyhan KUZUİMAMLAR (Müdür Yrd.)

T.C Merkez Bankası, Muhasebe G.M.

Mesut ARSLAN (Genel Müdür Yrd.)

Fatih GÜLDAMLASIOĞLU (Müdür)

Devlet İstatistik Enstitüsü

Önder GÜLEĞEN(İstatistikçi)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

H. Cem DOĞAN (Daire Bşk. Yrd.)

YAPILAN GÖRÜŞMELER

1. Merkez Bankası yetkililerince gelişmeler hakkında bilgi aktarılmış, zamanın daralmakta oluşu vurgulanarak kalan süre içerisinde yapılması gereken işler ve düşünceler paylaşılmıştır. Kurum ve kuruluşlarımızla kendi etki alanlarına giren çeşitli teşkilatlarda gelişmelerin yakından izlenmesinin gerekli olduğu ve çalışmaların özellikle sayılabilir/ölçülebilir bilgilere indirgenmek suretiyle gerek zaman gerek işlerin ayrıntıları konusunda her türlü hususun dikkatle değerlendirilmesinde yarar olduğu bildirilmiştir.

1. Hazine Müsteşarlığı yetkili tarafından, kurum bünyesinde hazırlıkların verimli bir şekilde sürdürülmekte olduğu, büyük kısmının tamamlandığı, önümüzdeki dönemde ölçülebilir bilgilere ağırlık vermek suretiyle çalışmaları ölçebilecekleri ve benzer yaklaşımda olarak Kamu İktisadi Teşekküllerine yönelik girişimlerini iyice yoğunlaştıracakları konularında bilgi verilmiştir.

2. BDDK yetkilisi, bankacılık sektörüne yönelik çalışmaları yakından izlemekte olduklarını belirterek sektördeki gelişmeleri olumlu bulduklarını, bu arada kurum bünyesindeki hazırlıkları da büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını dile getirmiştir.

3. DİE temsilcilerince, kurum bünyesinde YTL konusunda iki grubun çalışmakta olduğu, gerek veritabanlarının yönetimi gerekse kamuoyuna bilgi sunma stratejilerinin netleştirildiği ve uygulama planlarının buna göre hazırlanmakta olduğu, tüm bu çalışmalar sırasında mevzuat düzenlemelerine yönelik herhangi bir çalışmanın gerekmediği ve düşünülmediği, YTL çalışmaları bağlamında bazı bakanlıklarla da ortak çalışmalar yürütülmekte olduğu bildirilmiştir.

4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi, kurumsal çalışmalarda Ekim ayının üçüncü haftasını hedeflediklerini, Kasım ayı boyunca kuruluşları tamamlayıp Aralık içinde de her türlü testleri tamamlamayı planladıklarını bildirmiş, bağlı ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonun devam ettiğini ve herhangi ciddi sorun gözükmediğini dile getirmiştir.

TOPLANTI SONUCU / KARARLAR

1. Web sayfası üzerinden sunulan hizmetlerin daha etkin kullanılması ve değerlendirilmesi sağlamalıdır.

2. Gerek kurumsal alıřmalarda gerekse baėlı ve ilgili kurum/kuruluřlarda yrtlmekte olan alıřmaların yakından izlenmesinde ve sayılabilir/llebilir bilgilerle ifade edilmesinde yarar olacaktır.

3. Bir sonraki toplantının zamanı ve yeri elektronik sistemler aracılıėı ile mutabakat saėlamak suretiyle bilahare belirlenecektir.